

Exercice corrigé recherche opérationnelle

Problème de Programmation Linéaire

L'entreprise AMLAS produit des chaises et des petites tables à partir d'un stock de 16 unités de bois, 10 unités de tissu et emploie un ouvrier qui fournit 40 heures de travail par semaine.

Pour produire une chaise il faut 1 heure de travail, une unité de bois et une unité de tissu ; tandis que pour une table il faut 4 heures de travail et 1 unité de bois.

Le prix d'une chaise est de 100 Unités-Monétaire (UM) et celui d'une table de 200 UM. L'entrepreneur désire déterminer la production hebdomadaire des chaises et des tables permettant de maximiser son chiffre d'affaires.

Travail à faire :

1. Donnez la formalisation mathématique, sous forme canonique, du présent programme linéaire (programme primal) ;
2. Déterminez graphiquement la production optimale des chaises et des tables ;
3. Quelle est l'interprétation économique de ces résultats ?
4. La production optimale est-elle dégénérée (donnez la définition de la dégénérescence du 1^{er} et du 2^{ème} type) ?
5. Écrivez le programme primal sous forme standard ;
6. Le passage de la forme canonique à la forme standard se fait par l'ajout des variables d'écart. Quelle est l'interprétation économique de chacune d'entre elles ?
7. Retrouvez la production optimale via l'algorithme de simplexe (écrivez les chiffres à l'intérieur des trois tableaux de simplexe sous forme de fractions) ;
8. Si on produit 10 tables, de combien faudrait-il réduire cette production pour produire 4 chaises ?
9. Écrivez le dual du programme primal ;
10. Donnez le tableau final du programme dual à partir de celui du programme primal.

Réponse :

1. Donnons la formalisation mathématique, sous forme canonique, du programme primal. Soient :

x_1 : nombre de chaises produites par semaine

x_2 : nombre de tables produites par semaine

$$\max \quad z = 100x_1 + 200x_2$$

Nous sommes en présence d'un programme linéaire :

$$s/c \quad \begin{cases} x_1 + 4x_2 \leq 40 & \text{(heures de travail)} & (1) \\ x_1 + x_2 \leq 16 & \text{(stock en bois)} & (2) \\ x_1 \leq 10 & \text{(stock en tissu)} & (3) \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

2. Déterminons graphiquement la production optimale des chaises et des tables ;

Le vecteur directeur de la droite représentant la fonction objectif $z = 100x_1 + 200x_2$ est $\vec{u} = (-200, 100)$ ou encore $\vec{u}' = (-2, 1)$. La production optimale A est la solution du système suivant :

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 = 40 \\ x_1 + x_2 = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = \frac{40-16}{3} = 8 \\ x_1 = 16 - x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 8 \\ x_2 = 8 \end{cases} \Rightarrow A = (8, 8)$$

$$z_{\max} = 100(8) + 200(8) = 2400 \text{ UM}$$

(1) $x_1 + 4x_2 = 40$


x_1	0	8
x_2	10	8

(2) $x_1 + x_2 = 16$

x_1	0	16
x_2	16	0

(3) $x_1 = 10$

droite verticale



3. L'interprétation économique des résultats :

L'entreprise utilise toutes les heures de travail disponibles (la première contrainte est saturée $x_1 + 4x_2 = 40$) et tout le bois disponible (la deuxième contrainte est saturée $x_1 + x_2 = 16$) mais il lui reste 2 unités de tissu non utilisées (la troisième contrainte est non saturée $x_1 = 8 < 10$) pour produire 8 chaises et 8 tables par semaine ($A = (8, 8)$) et ainsi réaliser un chiffre d'affaires maximal de 2400 UM ($z_{\max} = (100 \times 8) + (200 \times 8) = 2400$).

4. Définition de la dégénérescence : il y a deux types de dégénérescence :

1^{er} type : C'est le cas où le coefficient directeur de la droite représentant la fonction économique est identique à celui de la droite représentant une contrainte non redondante. Il existe donc une infinité de solutions. *Ce n'est pas le cas dans notre exemple.*

2^{ème} type : Une solution optimale est dite dégénérée si plus de deux contraintes concourent en ce point. *Ce n'est pas le cas dans notre exemple.*

5. Le passage de la forme canonique du programme primal à la forme standard se fait par l'ajout de trois variables d'écart e_1, e_2 et e_3 :

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 100x_1 + 200x_2 + 0e_1 + 0e_2 + 0e_3 \\ s/c \quad & \begin{cases} x_1 + 4x_2 + e_1 = 40 \\ x_1 + x_2 + e_2 = 16 \\ x_1 + e_3 = 10 \\ x_1, x_2, e_1, e_2, e_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

6. L'interprétation économique de chacune des variables d'écart :

- e_1 : les heures de travail disponibles par semaine et non utilisées
- e_2 : la quantité de bois disponible par semaine et non utilisée
- e_3 : la quantité de tissu disponible par semaine et non utilisée

7. Retrouvons la production optimale via l'algorithme du simplexe :

B \ HB	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	C	R
e_1	1	4	1	0	0	40	40/4
e_2	1	1	0	1	0	16	16/1
e_3	1	0	0	0	1	10	-
-z	100	200	0	0	0	0	

Tableau
intermédiaire

B \ HB	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	C	R
x_2	1/4	1	1/4	0	0	10	40
e_2	3/4	0	-1/4	1	0	6	8
	1	0	0	0	1	10	10
-z	50	0	-50	0	0	-2000	

Tableau final


B \ HB	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	C
x_2	0	1	1/3	-1/3	0	8
x_1	1	0	-1/3	4/3	0	8
e_3	0	0	1/3	-4/3	1	2
-z	0	0	-100/3	-200/3	0	-2400

La solution de base admissible est $(x_1, x_2, e_1, e_2, e_3) = (8, 8, 0, 0, 2)$. Donc la production optimale est $(x_1, x_2) = (8, 8)$ et le chiffre d'affaires maximal est $z_{\max} = 2400 \text{ UM}$

8. Supposons qu'on produit 10 tables. D'après le tableau intermédiaire de simplexe, la production de 4 chaises implique une diminution de la production des tables de $\frac{1}{4} \times 4 = 1$. Ainsi, pour produire 4 chaises on doit réduire la production des tables d'une unité, c'est-à-dire, ne produire rien que 9 tables.

9. Écrivons le programme dual :

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 100x_1 + 200x_2 \\ \text{s/c} \quad & \begin{cases} x_1 + 4x_2 \leq 40 \\ x_1 + x_2 \leq 16 \\ x_1 \leq 10 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \min \quad & w = 40y_1 + 16y_2 + 10y_3 \\ \text{s/c} \quad & \begin{cases} y_1 + y_2 + y_3 \geq 100 \\ 4y_1 + y_2 \geq 200 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

10. Donnons le tableau final du programme dual à partir de celui du programme primal :

Tableau final du
programme primal

B \ HB	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	C
x_2	0	1	1/3	-1/3	0	8
x_1	1	0	-1/3	4/3	0	8
e_3	0	0	1/3	-4/3	1	2
-z	0	0	-100/3	-200/3	0	-2400

Tableau final du programme dual

HB B	y_1	y_2	y_3	t_1	t_2	C
y_1	1	0	-1/3	1/3	-1/3	100/3
y_2	0	1	4/3	-4/3	1/3	200/3
-w	0	0	-2	-8	-8	-2400

À l'optimum,

$x_1 = 8 < 10$: la troisième contrainte du programme primal n'est pas saturée donc $y_3 = 0$

$x_1 = 8 > 0$: la première contrainte du dual est saturée donc $y_1 + y_2 + y_3 = 100$

$x_2 = 8 > 0$: la deuxième contrainte du dual est saturée donc $4y_1 + y_2 = 200$

Donc la solution du programme dual est : $(y_1, y_2, y_3) = \left(\frac{100}{3}, \frac{200}{3}, 0\right)$

Problème d'ordonnancement :

L'entreprise AMLAS désire construire un nouveau entrepôt. Pour ce faire, elle a désigné un responsable du projet. Ce dernier a analysé le projet, a défini les tâches nécessaires à la construction de cet entrepôt et a fixé les antériorités ainsi que la durée de chaque tâche :

Code de la tâche	Désignation de tâche	Tâches antérieures	Durée (en jours)
A	Étude, réalisation et acceptation des plans	-	4
B	Préparation du terrain	-	2
C	Commande matériaux (bois, briques, ciment, tôle pour le toit)	A	1
D	Creusage des fondations	A, B	1
E	Commandes portes, fenêtres	A	2
F	Livraison des matériaux	C	2
G	Coulage des fondations	D, F	2
H	Livraison portes, fenêtres	E	10
I	Construction des murs, du toit	G	4
J	Mise en place des portes et des fenêtres	H, I	1

Travail à faire :


1. Élaborez la matrice des niveaux des tâches ;
2. Représentez cette succession de tâches par un graphe **Méthode Potentiel Métra** (on rajoute au graphe un sommet terminal, noté « Fin », permettant de dater la fin de la construction de l'entrepôt). Il n'est pas indispensable de donner le détail de tous les calculs relatifs aux calendriers des dates de début au plus tôt et de début au plus tard, mais les formules sont indispensables. Les résultats peuvent être reportés directement sur le graphe MPM ;
3. Quelle est la durée minimale des travaux nécessaires à la construction de l'entrepôt ;
4. Définissez et indiquez le chemin critique ;
5. Déterminez les tâches qui peuvent être rallongées sans modifier la durée totale du projet ;
6. Définissez les deux types de retard relatif à l'exécution des tâches sans remettre en cause l'achèvement de la construction de l'entrepôt ;
7. Déterminez le tableau des marges ;
8. Quel est l'ensemble de décisions que devra prendre le responsable concernant différentes tâches à mettre en œuvre pour mener à bien le projet ?

Réponse :

1. Élaborons la matrice des niveaux des tâches :

Tâche	Tâches antérieures	Niveaux					
		Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6
A	-	A					
B	-	B					
C	A		C				
D	A, B		D				
E	A		E				
F	C			F			
G	D, F				G		
H	E			H			
I	G					I	
J	H, I						J

2. Représentons cette succession de tâches par un graphe *Méthode Potentiel Métra* :




Calendrier des dates de début au plus tôt :

T_x est la date de début au plus tôt correspondant à la valeur du chemin de valeur maximale aboutissant à x (algorithme de Ford). On commence par les sommets de niveaux les plus faibles jusqu'aux sommets de niveaux les plus élevés.

T (début) = 0 pour les sommets de niveau 0

$T_x = \max_y [T_y + V(y, x)]$ le max étant pris sur les précédents y de x

T_{Fin} La date de début au plus tôt à laquelle l'ensemble des travaux peut s'achever




Calendrier des dates de début au plus tard :

T_x^* est la date de début au plus tard à laquelle peut commencer une tâche sans remettre en cause la date de fin des travaux. On commence par les sommets de niveau les plus élevés jusqu'aux sommets de niveau les plus faibles.

$T_{Fin}^* = T_{Fin}$ pour le sommet terminal

$T_x^* = \min_y [T_y^* - V(x, y)]$ le min étant pris sur les suivants y de x .



3. La durée minimale de l'achèvement des travaux nécessaires à la construction de l'entrepôt :
L'entreprise peut inaugurer l'entrepôt dans 17 jours au minimum. Cette durée représente la durée totale du projet.
4. Le chemin critique passe par les tâches dites critiques, qui sont celles pour lesquelles la date de début au plus tôt est égale à la date de début au plus tard. Il est appelé critique car tout retard pris sur l'une des tâches de ce chemin entraîne du retard dans l'achèvement du projet. Selon notre exemple, le chemin critique est (AEHJ) (voir graphe MPM).
5. Les tâches qui peuvent être rallongées sans que la durée totale ne s'en ressente sont les tâches autres que celles qui forment le chemin critique : B, C, D, F, G, I.
6. Il y a deux types de retard relatif à l'exécution des tâches sans remettre en cause l'achèvement de la construction de l'entrepôt :

Marge totale :

C'est le retard maximum que l'on peut prendre dans la mise en route d'une tâche x sans remettre en cause les dates de début au plus tard des tâches suivantes $m_t(x) = T_x^* - T_x$ où T_x, T_x^* sont respectivement la date de début au plus tôt et la date au plus tard de la tâche x .

Marge libre :

C'est le retard maximum que l'on peut prendre dans la mise en route d'une tâche sans remettre en cause les dates de début au plus tôt des tâches suivantes $m_L(x) = \min_y [T_y - T_x - V(x, y)]$ où T_x, T_y sont respectivement la date de début au plus tôt de la tâche x et la date de début au plus tôt de la tâche y qui suit la tâche x , et $V(x, y)$ est délai minimum après lequel peut débiter tâche y .

7. Déterminons le tableau des marges :

Les tâches critiques A, E, H, J ont une marge nulle

Tâche	Marge totale	Marge libre
B	7	2
C	3	0
D	5	2
F	3	0
G	3	0
I	3	3

8. Le responsable du projet devra prendre les décisions suivantes :
 - ✓ La durée minimale du projet est de 17 jours ;
 - ✓ Les tâches n'admettant aucun retard sont les tâches critiques A, E, H, J. En effet, ces tâches ont une marge totale nulle. Alors on ne peut accuser aucun retard au démarrage ou pendant l'exécution de ces tâches, sinon on risque de modifier la date de l'achèvement du projet ;
 - ✓ S'agissant des tâches non critiques B, C, D, F, G et I
 - la marge totale de la tâche B (resp. C, D, F, G et I) est égale à 7 (resp. 3, 5, 3, 3 et 3), c'est-à-dire, le retard maximum que l'on peut apporter au démarrage de l'exécution de cette tâche est de 7 jours (resp. 3, 5, 3, 3 et 3) sans modifier la date de début au plus tard de la tâche D (resp. F, G, G, I et J),
 - la marge libre de la tâche B (resp. D et I) est égale à 2 (resp. 2 et 3), c'est-à-dire, le retard maximum que l'on peut apporter au démarrage de l'exécution cette tâche est de 2 jours (resp. 2 et 3) sans modifier la date de début au plus tôt de la tâche D (resp. G et J),
 - Tout retard au démarrage de l'exécution des tâches C, F et G modifie la date de début au plus tôt des tâches F, G et I. En effet, les marges libres de ces tâches sont nulles.